Presupuesto Sitio Web de Viajes

- Servicios que incluye el presupuesto:
 - ➤ Mockup con el boceto inicial del sitio web, detallando cantidad de secciones, elementos, imágenes y paleta de colores.
 - Maquetación y diseño del sitio web con el uso de HTML y SASS.
 - ➤ Sitio 100% (cien porciento) responsive a cada dispositivo.
 - Aplicación de animaciones según se acuerde con el cliente.
 - ➤ Utilización de elementos SEO (Search Engine Optimization), para así tener un mejor posicionamiento del sitio web.
 - ➤ Mantenimiento del sitio por 3 (tres) meses desde la fecha de subida al servidor; con un total de 4 (cuatro) cambios, en caso sean requeridos por el cliente.
- Maquetación y diseño acordado con el cliente:
 - ➤ Idioma del sitio web: inglés.
 - ➤ Se acordó un total de 5 (cinco) secciones presentadas en la barra de navegación: Home, Trips, FAQ's, Adventures y About us. Se incluyen, también, 6 (seis) páginas acerca de los próximos destinos especificados por el cliente. Lo que deriva a un total de 11 (once) páginas.
 - La optimización de 23 (veinte y tres) imágenes, aproximadamente.
 - ➤ Paleta de colores y animaciones ya definidos.
- Plazos de entrega:
 - ➤ Una vez abondado el 40% (cuarenta) del precio total, dispongo de 30 (treinta) días para entregar el sitio web 100% (cien porciento) terminado. Luego, con la autorización y aceptación del cliente, se subirá al servidor no más tardar 1 (una) semana de finalizado el sitio web.
 - ➤ Suponiendo que se firma el presupuesto y se recibe el 40% (cuarenta porciento) del pago antes del 01/02/2022; daremos la fecha de inicio ese mismo día.
 - → Primera entrega: 03/02/2022. Mockup del sitio web, con paletas de colores y animaciones definidas.
 - → Segunda entrega: 05/02/2022. En caso de alguna modificación en el mockup, se entregará el nuevo con las correcciones realizadas.

- → Tercera entrega: 13/02/2022. Reunión con el cliente mostrándole los siguientes avances: 5 (cinco) secciones de la barra de navegación terminadas con su respectivo resposive.
- → Cuarta entrega: 25/02/2022. Presentación del sitio web completo y full resposive. Dejando 5 (cinco) días de margen para cambios que el cliente desee realizar.
- → Quinta entrega: 02/03/2022 07/03/2022. Semana para que el cliente acepte y autorice la subida al servidor.

• Aclaraciones:

- ➤ Una vez realizada la quinta entrega, previo a la subida al servidor, se debe realizar el resto del pago, el cual es el 60% (sesenta porciento).
- ➤ Al realizar la cuarta entrega, el cliente tiene un límite de 4 (cuatro) cambios para realizar.
- ➤ Se aceptan pagos en tarjeta y/o transferencia bancaria; teniéndose que especificar previo al comienzo del trabajo.

VALOR TOTAL: 350 EUROS

Saludo cordial,

Julieta Ravasi Web Developer